

公共工程履歷應用

工程會工管處 李碩修科長
112年9月8日

簡報大綱



壹、前言

貳、履歷制度內容

參、應用方向

肆、推動方式

伍、注意事項

陸、結語

壹、前言

- 公共工程**廠商的優劣**影響**成果品質的好壞**，惟以往廠商的承攬經歷並無完整資料可供查詢，故容易導致劣質廠商有恃無恐，僅重視如何搶標而忽略履約品質及維持商譽。
- 對機關而言，工程採購像在**碰運氣**：

差的廠商讓機關受折磨。

進度落後、查核丙等、工安意外等。



好的廠商帶機關進天堂。

進度超前、查核優等、金質獎等。

- 為翻轉此一現象，協助機關取得廠商**過往實績**，並促使廠商主動重視**履約過程**、主動重視**品牌形象**，工程會蒐集廠商執行資料，積極推動「公共工程廠商履歷制度」。



貳、履歷制度內容

公共工程廠商履歷發展歷程



99年7月蒐集各機關執行公共工程資料，建立「廠商承攬公共工程履歷」。




103年10月函頒「公共工程施工廠商履約情形計分要點」，106年1月1日起開放查詢履約計分情形。

※最新一版於110年11月11日實施。



110年7月擴增廠商履歷，擴增後可查詢內容包含近5年承攬工程、在建工程、被查核結果、金質獎得獎、重大職災、停權紀錄及履約計分結果。




110年6月及111年3月將履歷資料深化相關參與人員，介接人員資料建立公共工程人員履歷，並開放查詢。

貳、履歷制度內容-廠商履歷


公共工程施工廠商履約情形計分制度

含5個計分指標、14個計分項目，獲產、官、學界共識後於103年10月頒訂，於110年11月精進修正。




如期履約情形

- 提前竣工
- 逾期竣工




履約成本及違約金

- 提出替代方案
- 裁罰違約金



施工品質

- 驗收改善
- 查核成績
- 技術士
- 落實品管
- 專任工程人員
- 品質優良



安衛環保

- 安衛與重大職災
- 環境保護



民眾反映及是否停權

- 民眾通報缺失
- 刊登採購公報情事

公平全面	公正量化	公開透明
<ul style="list-style-type: none"> ·公告金額以上標案驗收完成後均須計分。 ·屏除僥倖心態。 	<ul style="list-style-type: none"> ·指標及基準數據量化。 ·排除人為主觀因素。 	<ul style="list-style-type: none"> ·計分結果均以書面正式通知廠商。 ·開放機關查詢。

**凡走過，
必留痕跡！**

貳、履歷制度內容-廠商履歷

計分項目舉例

計分項目 (舉例加分項目)	計分基準
品質優良	擇優採計下列其中一款，並僅限加分一次： 一、獲得行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎相關獎項：特優：加5分；優等：加4分；佳作：加2分。 二、獲得中央機關部會或直轄市、縣(市)政府辦理之公共工程品質相關獎項：特優：加2.5分；優等：加2分；其他獎項：加1分。
計分項目 (舉例減分項目)	計分基準
職業安全衛生 與職業災害	契約施工期間發生職業安全衛生法第37條第2項所列應通知勞動檢查機構之職業災害：每次事件發生扣1分，如有死亡情形每死亡1人加扣1分。

貳、履歷制度內容-廠商履歷



公共工程施工廠商履約情形計分基準簡介
請移駕

課程附件①(公共工程施工廠商履約情形計
分基準一覽表)

貳、履歷制度內容-廠商履歷

目前計分統計成果

已蒐集 **127,888筆標案**計分、**14,264家施工廠商**成績。
以全國成績訂定**頂、前、均、後、底**之PR指標，定期滾動調整。




備註：資料截至111年第2季

貳、履歷制度內容-廠商履歷

計分成績可區分施工廠商相對優劣

分級	待加強廠商	普通廠商	優良廠商
家數	2,479家， 約占17.38%	6,626家， 約占46.45%	5,159家， 約占36.17%



好壞一目了然！



貳、履歷制度內容-廠商履歷

廠商履歷資料所載內容

○○營造股份有限公司公共工程履歷資料

列表日期：111年09月2

項目	施工工程發包預算金額								備註	
	2億以上		5000萬至2億		1000萬至5000萬		100萬至1000萬			
(1)近5年承攬施工件數	32		3		2		3		明細	
(2)近5年專案管理件數	0		0		0		0			
(3)近5年監造件數	0		0		0		0			
(4)在建工程件數	14		0		0		0		明細	
(5)近5年被查核等第之次數及比率	優等	0	0.0%	0	0.0%	0	--%	0	--%	明細
	甲等	38	80.9%	0	0.0%	0	--%	0	--%	
	乙等	9	19.1%	1	100.0%	0	--%	0	--%	
	丙等	0	0.0%	0	0.0%	0	--%	0	--%	
(6)近5年公共工程金質獎得獎次數	特優	0		0		0		0		明細
	優等	1		0		0		0		
	佳作	1		0		0		0		
(7)近5年承攬施工發生重大職災件數	2		0		0		0		明細	
(8)近5年曾被停權紀錄	0									
(9)近5年限約計分結果	84.10		82.08		82.15		80.60		明細	
整體履約計分結果	83.21									
111年09月 廠商履約計分PR指標	(1)頂標：83分；(2)前標：81.85分；(3)均標：80.8分； (4)後標：79.7分；(5)底標：78.6分。									




111年各機關查詢廠商履歷212,475次。

111年最有利標及評分及格最低標運用廠商履歷選商約佔七成。

貳、履歷制度內容-工程人員履歷


工程人員履歷資料蒐集架構



貳、履歷制度內容-工程人員履歷

工程人員履歷蒐集各職務統計人數

職務	品管人員	監造派駐人員	專任工程人員	職安人員	工地主任
人數	87,985	67,361	52,253	51,740	11,702



貳、履歷制度內容-工程人員履歷

工程人員履歷資料所載內容

✚ 參與公共工程施工之履歷資料

施工階段職務身分	參與公共工程件數	在職件數	被查核次數	被查核記點次數	職業災害次數	備註
工地主任	1	0	0	0	0	明細
工地負責人	3	0	1	0	0	明細
品管人員	2	0	3	0	0	明細

✚ 獎懲/停權紀錄

身分	獎懲/停權紀錄	備註
執業技師	無	
開業建築師	無	
專任工程人員-主任建築師	無	
專任工程人員-主任技師	無	
廠商代表人/負責人	有 (姓名相符)	明細

貳、履歷制度內容-廠商及人員履歷

實際查詢示範-有標案系統帳號

熱門問答

請求協助

公共工程全生命週期管理

常用功能

工程管理雲

標案管理

標案資料登錄

標案資料管理

查核作業

系統管理

報表查詢

其他查詢

智慧決策

全民督工

公共設施有效管理

設施補助

重點防汛

設施維護

技術雲

工程雲端系統

標案管理首頁

管理者姓名及公務電話

流程圖

最新消息

廠商分析

廠商履歷表

工程類別分類排行

標案承攬廠商排行榜

標案監造單位排行榜

規劃設計及監造排行榜

PCM單位排行

標案報表

工地型預拌混凝土設備
通報

標案自選欄位表

復建工程請款表

標案開工要件

驗收資料表

履約情形計分

填報率

進度查證表

標案明細簡表

生態檢核申請

異常狀況

進度未登錄清單

逾期末估驗

施工落後表

已完工未驗收

停工中標案

逾期末完工表

久未開工標案

竣工未決算表

已解約標案

變更設計表

人員管制

品管人員一覽表

工程人員履歷

監造人員一覽表

品管未登錄一覽表

監造未登錄一覽表

人力需求一覽

勞工媒合彙整一覽表

外籍營造工核定清單

技術士一覽表

品管監工統計表

品質查核

品質查核統計表

查核逾期未結

品質查核一覽表-本機
關查核督導之標案

品質查核一覽表

查核行程預排表

查核缺失統計

工程常見缺失

查核檢核表

查核結果處置

異常廠商清單

其他服務

延遲付款通報案
(細)

延遲付款通報案
(計)

延遲付款主動篩
付款案件(明細)

疑似延遲付款案
(細及追蹤)

疑似延遲付款案
(計)

廠商意見反應

貳、履歷制度內容-廠商及人員履歷

實際查詢示範-無標案系統帳號

熱門問答



證明文件雲

電子證書

工程管理雲

標案管理

公共設施有效管理

全民督工

品管人員

設施維護

技術雲

公共工程技術資料庫

創新產品交流平台

大地技師

重大公共建設計畫證照

案件審議資訊

工程雲端服務網

按下 F11 即可結束全螢幕模式

登入

帳號註冊

忘記密碼

舊系統帳密登入

民眾端

公共工程標案管理公告
(廠商及民眾端)

[舊帳號查詢新帳號及信箱](#)

公共工程標案管理公告
(機關端)

[帳號管理者申請帳號](#)

公共工程概要

[相關帳號](#)

當年度工程查核及複查
結果

[客服專線](#)

以自然人憑證查詢個人
參與公共工程履歷

公告事項

下載專區

廠商承攬公共工程履歷



公告日期

yyy/MM/日

至

yyy/MM/日

關鍵字

請輸入關鍵字

查詢

清除

工程施工查核執行結果
統計表(每季)

品質查核件數及成績統
計月報表(每月)

序號	日期	類別	內文	公告單位
1	112/08/25	技師顧問	技師顧問系統上線公告	資訊推動小組
2	112/08/21	公共設施有效管理	公共設施有效管理模組使用手冊、操作說明影片及FAQ檔案	資訊推動小組
3	112/08/21	電子證照	電子證照模組操作講義及說明影片	資訊推動

參、應用方向

協助機關挑選具履約能力之優質廠商

存菁



最有利標或評分及格最低標之評選(審)導入廠商履歷。

項次	評選項目	配分
一	履約績效	35
二	勞安績效	15
三	工程品質及管理	20
四	風險管理之執行能力	20
五	工程組織	10
合計		100

以○○○機關辦理採購審查項目為例

廠商履約績效之評選內容


- (1)近5年內依政府採購法第103條列為拒絕往來廠商之紀錄。(配分10分)
- (2)近5年內施工查核紀錄。(配分10分)
細分為查核等第次數及查核等第比率
- (3)近5年獲頒公共工程金質獎或其他政府機關頒發類似獎項者之得獎紀錄。(配分10分)
- (4)近5年內各機關依「公共工程施工廠商履約情形計分要點」辦理計分結果之紀錄。(配分5分)

工程人員履歷之評選內容

組織包含施工團隊主要成員(公司負責人、專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職業安全衛生人員)之參與公共工程人員履歷。

參、應用方向

協助機關排除無法誠信履約之不良廠商

去蕪  作為判斷最低標廠商是否低價搶標而無法如質執行參考。

以往機關遭逢最低標廠商標價低於底價80%時.....

狀況1 > **無**履歷資料查詢

- 機關無從判斷廠商說法是否合理，故為避免爭議，多數機關以要求投標廠商繳交差額保證金。
- 作為擔保之方式處理。



狀況2 > **有**履歷資料查詢

- 倘投標廠商過去履約計分成績不佳，以量化數據判斷廠商有無降低品質或不能誠信履約之虞。
- 進而評判是否決標予該廠商。



參、應用方向

參考範例

請移駕

課程附件②(履歷應用參考手冊 參、參考範例)

最有利標-4個範例

評分及格最低標-3個範例

最低標-2個範例

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核

利用公共工程雲端系統之統計功能，找出潛在問題廠商

方法一、單一廠商承攬件數過多，透過履歷確認查核成績

統計轄管工程承攬廠商之承攬件數，廠商同時進行多標工程，對廠商調度能力、工地管理具有挑戰，如廠商能力不足，恐影響施工品質及進度，可適時查核確認施工品質。

方法二、承攬件數多，但被查核次數少之廠商

利用個別廠商履約情形計分排行榜，找出計分件數多，但查核次數少之廠商

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核-方法一

標案自選欄位表，下載縣市目前正進行之工程，統計承攬廠商所承攬件數，針對同時大量承攬工程之廠商，查看履歷狀況，適時安排查核

公共工程全生命週期管理

工程雲端系統 / 工程管理彙 / 標案管理 / 報表查詢 / 標案報表 / 標案自選欄位表 (bidAcc001)

年度在建標案付款狀況

標案自選欄位表

機關	<input type="text" value="彰化縣政府"/>	補助或委託代辦	<input type="text" value="全部案件"/>
列印層級	<input type="radio"/> 本機關 <input checked="" type="radio"/> 含所屬機關	列管屬性	<input checked="" type="radio"/> 全部標案 <input type="radio"/> 重大列管計畫之標案
發包預算	100萬起 起 9000億止	歸屬計畫編號	<input type="text"/>
專案項目	全部 <input checked="" type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 僅列風災復建(不含莫拉克)	經費單位	<input checked="" type="radio"/> 千元 <input type="radio"/> 元 <input type="radio"/> 萬元
列管狀態	一般列管 施工地點: 所	每頁列印筆數	1000 *每頁列印筆數 (上限10000筆)
實際決標期間	079/01/01 至 120/12/31 <small>(如要包含尚未決標案件, 截止日期應取至今日以後)</small>	基本	<input type="checkbox"/> 主管機關 <input type="checkbox"/> 主辦機關 <input checked="" type="checkbox"/> 執行機關 <input type="checkbox"/> 執行機關代碼 <input type="checkbox"/> 編號
實際開工期間	079/01/01 至 120/12/31 <small>(如要包含尚未開工案件, 截止日期應取至今日以後)</small>	規設	<input type="checkbox"/> 預定完成規劃設計日期 <input type="checkbox"/> 實際完成規劃設計日期 <input type="checkbox"/> 預定公告日期 <input type="checkbox"/> 實際公告日期 <input type="checkbox"/> 實際公告次數 <input type="checkbox"/> 預定決標日期 <input checked="" type="checkbox"/> 實際決標日期 <input type="checkbox"/> 實際招標方式 <input checked="" type="checkbox"/> 實際決標方式
標案屬性	<input checked="" type="radio"/> 工程類標案 <input type="radio"/> 包含非工程類標案 標案類別: 全部類別	經費	<input type="checkbox"/> 預算來源機關 <input type="checkbox"/> 中央經費比 <input type="checkbox"/> 地方經費比 <input type="checkbox"/> 民間經費比 <input type="checkbox"/> 工程總預算 <input type="checkbox"/> 發包預算 <input type="checkbox"/> 空污費 <input type="checkbox"/> 品管費用 <input type="checkbox"/> 工程管理費 <input type="checkbox"/> 其他費用 <input type="checkbox"/> 預估底價 <input type="checkbox"/> 會核底價 <input checked="" type="checkbox"/> 決標金額 <input type="checkbox"/> 變更設計後契約金額 <input type="checkbox"/> 決標差異分析
執行狀況	<input checked="" type="radio"/> 尚未驗收標案 <input type="radio"/> 尚未驗收及本年度內驗收標案 <input type="radio"/> 包含以前年度已驗收標案	廠商	<input type="checkbox"/> 規劃單位 <input type="checkbox"/> 規劃費用 <input checked="" type="checkbox"/> 設計單位 <input type="checkbox"/> 設計費用 <input checked="" type="checkbox"/> 監造單位 <input type="checkbox"/> 監造費用 <input type="checkbox"/> 專案管理單位 <input checked="" type="checkbox"/> 得標廠商 <input checked="" type="checkbox"/> 承攬比重 <input type="checkbox"/> 合約編號

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核-方法一

第 1 / 1 頁 [下載](#)

本表統計 **一百萬** 起 **尚未驗收** 之標案 共824件
經費單位:千元

序號	執行機關	標案名稱	實際決標日期	實際決標方式	決標金額	設計單位	監造單位	得標廠商
1	內政部營建署下水道工程處	彰化縣和美鎮污水下水道系統第一期主幹管及分支管網工程	109/03/26	異質採購最低標(評分及格最低標)	172630	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	大邦工程有限公司
2	內政部營建署下水道工程處	彰化縣和美鎮污水下水道系統第一期水資源回收中心新建工程暨三年試運轉及十年代操作	111/05/10	最有利標	376000	萬銘工程科技股份有限公司	萬銘工程科技股份有限公司	聯合水業股份有限公司 利德工程股份有限公司 治鼎科技營造股份有限公司
3	內政部營建署下水道工程處	彰化縣彰化市污水下水道系統第二期管線及用戶接管工程第一標	112/02/10	最有利標	286565	聯聖工程顧問股份有限公司	聯聖工程顧問股份有限公司	大邦工程有限公司
4	彰化縣政府	彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區工程						
5	彰化縣警察局	彰化縣警察局北斗分局田尾分駐所辦公廳舍新建工程	111/10/25	定有底價最低標	39700	陳世國建築師事務所	陳世國建築師事務所	品宏營造有限公司
6	彰化縣警察局	彰化縣警察局員林分局萬年派出所辦公廳舍新建工程	111/12/20	定有底價最低標	44307	陳世國建築師事務所	陳世國建築師事務所	世府營造工程股份有限公司

※利用Excel樞紐分析表統計各承攬廠商執行中之工程件數

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核-方法一

廠商名稱	承攬件數
宏○營造工程股份有限公司	29
玖○營造有限公司	29
億○營造有限公司	23
新○營造有限公司	19
順○興營造工程有限公司	16
晨○營造工程有限公司	14
拓○營造有限公司	12
城○營造有限公司	12
昱○營造有限公司	11

※彰化縣政府執行中工程，承攬件數超過10件之廠商，計有9家，可透過廠商履歷瞭解過往查核成績，適時安排查核

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核-方法二

利用個別廠商履約情形計分排行榜，找出計分件數多但查核次數少之廠商

公共工程全生命週期管理

工程雲端系統 / 工程管理雲 / 標案管理 / 報表查詢 / 廠商分析 / 廠商履歷表 (bidAc008)

Q 廠商承攬公共工程履歷查詢

廠商名稱(關鍵字):

查詢資料年限: 五年 十年

行政院暨其所屬單位履約計分廠商排行榜

序號	廠商名稱	計分件數	計分平均分數	有計分標案被查核結果		全部標案(包含尚未結案計分)近五年被查核次數			
				件數	平均分數	優	甲	乙	丙
311	利欣室內裝修工程行	15	77.33	0	--	0	0	0	0
312	國本組工程有限公司	29	77.33	0	--	0	0	0	0
313	佳賜營造有限公司	8	77.33	2	76.75	0	1	3	0

參、應用方向

廠商履歷應用於工程查核-方法二

國●●●組工程有限公司 公共工程標案

列表日期:112年08月02日

項目	施工工程發包預算金額								備註
	2億以上		5000萬至2億		1000萬至5000萬		100萬至1000萬		
(1)近5年承攬施工件數	0		0		0		12		明細
(2)近5年專案管理件數	0		0		0		0		
(3)近5年監造件數	0		0		0		0		
(4)在建工程件數	0		0		0		1		明細
(5)近5年被查核等第之次數及比率	優等	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	甲等	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	乙等	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	丙等	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(6)近5年公共工程金質獎得獎次數	特優	0		0		0		0	
	優等	0		0		0		0	
	佳作	0		0		0		0	
(7)近5年承攬施工發生重大職災件數	0		0		0		0		
(8)近5年曾被停權紀錄					1				明細
(9)近5年履約計分結果	0		0		0		77.19		
整體履約計分結果					77.19				明細
112年08月 廠商履約計分PR指標					(1)頂標: 83.13分; (2)前標: 82分; (3)均標: 80.9分; (4)後標: 79.8分; (5)底標: 78.71分。				

國本組工程有限公司 目前施工之公共工程標案

序號	工程名稱	主辦單位	工程類別	決標金額(千元)	決標日期	目前進度	專案管理	監造單位	承攬廠商
1	彰化市●●公園圓環景觀改善工程	彰化縣●●市公所	交通運輸--道路景觀及綠美化工程	1,770	110/11/18	21.00%		●●設計有限公司	國●●組工程有限公司

← 返回

友善列印

參、應用方向

履歷應用於履約管理

◆找出廠商承攬特性

廠商於承攬公共工程有其承攬特性，例如：習慣承攬某一地區、或某類別工程、或某特定機關所屬之工程，故機關可藉由該廠商之承攬特性，瞭解該廠商於履約過程之施工品質，並加強督導。

◆掌握潛在問題及預警

觀察承攬廠商過往履約情形計分結果(工期、履約成本、施工品質、安衛環保、民眾反映及停權)，針對廠商弱點加強督導。

◆審查工程相關人員

工地主任、工地負責人、專任工程人員、品管人員、職安人員及監造派駐人員等，及其參與情形資料包括參與標案名稱、被查核情形、缺失扣點情形及發生重大職災情形等，優劣事跡全都露，

主辦機關審查廠商提送工程相關人員任用資料時，可參考人員履歷選擇適當之人員，以遏止不良紀錄人員參與公共工程之機會。

肆、推動方式

法令明訂規則，讓機關敢用

最有利標評選辦法

第五條 最有利標之評選項目及子項，得就下列事項擇定之：

六、過去履約績效。如履約紀錄、經驗、實績、法令之遵守、使用者評價、如期履約效率、履約成本控制紀錄、勞雇關係或人為災害事故等情形。

依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序

附註：第五點

機關限期通知廠商提出說明之事項，可包括：


(2) 以該標價承作，為何不會有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，並據以作為認定廠商說明是否合理之依據。

肆、推動方式

提供參考範例，讓機關會用

公共工程施工廠商及人員履歷應用於政府採購作業參考手冊^{111/8/18}
配合廠商履歷制度、履約情形計分結果開放機關查詢及促進工程採購採最有利標
決標等新制之調整，已進版至第4版本，並於111年8月通函各機關參考。

111年8月18日



● 介紹履歷

廠商及人員履歷，可查詢內容及查詢管道。

● 採購選商

提供最有利標、評分及格最低標評分項目參考範例，以及最低標運用參考範例。

● 履約管理

找出廠商承攬特性及施工品質，提早發現廠商潛在問題，並可審查廠商聘僱人員資格。

● 施工查核選案

可由廠商歷年承攬情形及受查核結果，擇取異常狀況案件。

肆、推動方式

積極推廣交流，讓機關願意用

● 適時邀請機關交流

工程會112年3月召開執行檢討會議，檢討分析執行情形，並適時邀請推動績優機關分享經驗

● 鼓勵機關，納入查核小組績效

將履歷應用情形納入各機關年度查核小組執行績效考核，作為特殊績效加分之參考。

● 查核選案，挑選履歷不佳廠商

工程會111年1月10日函請各部會、直轄市政府及縣市政府施工查核小組將履歷較差之廠商承攬之工程納入查核重點。

桃園市政府

- 推動「投標廠商工程履約績效納入評選審查機制作業方案」。
- 建構「工程施工查核管理平台」，提供所屬履約管理參考。

台電公司

- 訂定「承攬廠商管理暨獎勵作業要點」，參考廠商履約計分情形頒發「公共工程綜合表現獎」，獲獎廠商之估驗計價保留款將調降。
- 建構「廠商履約資料庫管理系統」，可查優良廠商及異常廠商資訊，提供所屬履約管理參考。



伍、注意事項

履歷應用注意事項

◆不得為投標廠商資格限制

廠商過往履歷僅為評選項目之組成多方元素之一，各機關倘將公共工程施工廠商履歷導入於政府採購作業之應用時，於評選(審)過程中仍應依各評分項目綜合評分，不宜單以廠商過往履歷資料作為決定或判斷之唯一依據。

◆無履歷者應有基準之基本分

招標機關可於評分基準載明該項目之基本分數，若遇有投標廠商無過往計分資料，即可避免影響該廠商或其他投標廠商之公平權益。

伍、注意事項

履歷應用注意事項

◆宜於招標文件要求廠商提出履歷佐證

為避免投標廠商無前開相關資料而產生評分困難，各機關可於招標文件要求廠商自行提出過往履歷實績（包含國內外、不分工程規模、不限於公共工程之履約經驗實績均可）。

◆機關應有查證義務

履歷資料係彙整自各工程主辦機關於公共工程標案管理系統填報之資料，僅供機關於招標作業時選商參考，若各機關運用上有相關疑義或疑有缺漏部分，可逕洽各標案之工程主辦機關協助釐清確認及完成相關填報作業。

伍、注意事項

請移駕
課程附件③(公共工程施工廠商履約情形計
分要點)
實際查詢示範

陸、結語

持續精進，優良廠商浮出檯面，公共建設品質提升

資料完整性
廠商數量超過
1萬家

實用性
已可區分廠商
相對優劣

多元性
進一步深化
人員履歷

工程會 ● 精進制度，協助機關敢用會用願意用

工程主辦機關

● 妥善運用廠商履歷，
挑選優良廠商

施工廠商(含人員)

● 爭取良好商譽，自
主要求提升品質

簡報結束 敬請指教